

Opis procesu przygotowania LSR

W opracowaniu LSR PDS uczestniczyć będzie społeczność lokalna na wszystkich etapach w formie:

- grupy liderów – osób spośród społeczności lokalnej, odpowiadających za prowadzenie procesu opracowania LSR, w tym w znacznej części osób włączonych w proces wdrażania LSR na lata 2014-2020 (pracownicy LGD, członkowie zarządu, członkowie Rady LGD, delegaci, itp.)

- grup wpływu – zidentyfikowani – w szczególności spośród społeczności lokalnej - interesariusze w wybranych obszarach strategicznych LGD PDS (podmioty aktywne, wyróżniające się zaangażowaniem, innowacyjnym podejściem, wiedzą i doświadczeniem), eksperci, „inspiratorzy”

- ogół mieszkańców – wszyscy mieszkańcy zainteresowani w jakikolwiek sposób planowaną LSR, udziałem w jej opracowaniu i/lub potencjalnym wdrażaniu, doświadczający skutków wdrożenia, itp....

Strategia będzie strategią wielofundusową, środki na jej wdrożenie będą pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Proces opracowania LSR PDS będzie obejmował następujące etapy:

I. Diagnoza

Zasadniczą część diagnozy będzie miała formę desk research, tj. analizy danych zastanych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, danych z ogólnodostępnych źródeł, danych wewnętrznych LGD PDS oraz danych udostępnionych przez JST.

Diagnoza wzbogacona będzie przez wyniki analizy wyzwań rozwojowych dokonanej podczas spotkań z w/w osobami w poszczególnych grupach jak i też podczas konsultacji *w poszczególnych gminach LGD PDS.

Wstępnie na podstawie PS WPR i FEP wyznaczono cztery szeroko rozumiane obszary w których planujemy się poruszać:

- obszar turystyki aktywnej
- obszar społeczny
- obszar zielony
- obszar zdrowia.

W każdym z obszarów zidentyfikowano kluczowe podmioty z obszaru LGD PDS, które mogą wnieść istotny wkład do dyskusji o potrzebach rozwojowych w ww. obszarach, potencjałach i możliwościach oraz szansach (tzw. grupy wpływu). Osoby te wraz z ogółem mieszkańców zostaną zaproszone do udziału w spotkaniach, stanowiących okazję do zebrania głosu mieszkańców, jako wkładu w diagnozę (jej uspołecznienie). Wnioski z debat prowadzonych podczas spotkań zostaną uwzględnione w diagnozie i części projekcyjnej strategii i podlegać będą ogólnym konsultacjom społecznym prowadzonym w ramach opracowania LSR (por: opis w punkcie: „Konsultacje społeczne”)

Celami spotkań dla mieszkańców w ww. obszarach są:

- identyfikacja i analiza już istniejących rozwiązań, wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych sukcesów i porażek, w tym także innych, podobnych przedsięwzięć,
- analiza potrzeb rozwojowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wspierania Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).
- wspieranie wspólnego generowania pomysłów i projektowania innowacyjnych działań, które będą mogły być wdrożone w celu sprostania zidentyfikowanym wyzwaniom.

II. Analiza SWOT

Analiza SWOT zostanie wypracowana po opracowaniu danych diagnostycznych oraz skonsultowana:

- z liderami społeczności lokalnej podczas warsztatów strategicznych
- z członkami grup wpływu – w oparciu o wybraną formę komunikacji elektronicznej.

III. Projektowanie wizji, celów strategicznych – ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć wraz z ich rezultatami (o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ...)

Zasadniczą część planistyczną będzie prowadzona w formie warsztatów strategicznych z udziałem grupy liderów oraz przedstawicieli grup wpływu. Proces ukierunkowany zostanie na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, tj. innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR. Przewiduje się następujące sposoby uwzględnienia poszczególnych zagadnień w procesie planowania LSR:

a) sposób ukierunkowania prac nad LSR na innowacyjność

Zagadnienie innowacyjności zostanie potraktowane przez LGD PDS priorytetowo; zaangażowanie poszczególnych grup wpływu w ten proces oraz w proces projektowania celów, działań, przedsięwzięć i rezultatów w formie warsztatów strategicznych jak również w proces konsultacji społecznych zwiększy prawdopodobieństwo identyfikacji faktycznych innowacji o dużym potencjale wdrożeniowym i o szerokim polu oddziaływania. Innowacyjność stanowi wartość przekrojową LSR o istotnym, nie marginalnym znaczeniu, co daje szansę na wybranie szerszego niż zwykle wachlarza działań innowacyjnych w ramach nowej LSR

b) sposób ukierunkowania prac nad LSR na środowisko i klimat – zagadnienie to wprost swoje odzwierciedlenie w zidentyfikowanych obszarach strategicznych LGD PDS, do których należy tzw. „obszar zielony” - dotyczący własnie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, adresowaniu wyzwań związanych z obniżaniem emisji CO2, w tym zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększenia bioróżnorodności. Dla tego zagadnienia powołana będzie osoba grupa wpływu, zorganizowane zostaną warsztaty kreatywne, przedstawiciele grupy wpływu włączani będą do warsztatów strategicznych i komunikacji roboczej na etapie wypracowywania założeń poszczególnych przedsięwzięć.

c) sposób ukierunkowania prac nad LSR na zmiany demograficzne – podobnie jak środowisko i klimat, zagadnienie to znajduje wprost swoje odzwierciedlenie w zidentyfikowanych obszarach strategicznych LGD PDS, do których należą: obszar społeczny i obszar zdrowotny – te dwa obszary w znacznym stopniu dotyczą zmian demograficznych; potraktowane jako strategiczne, obszary te pozwolą na adresowanie za pomocą przedsięwzięć LSR problemów związanych z wyludnianiem się obszarów wiejskich (obszar społeczny) oraz starzeniem się społeczeństwa (obszar społeczny i zdrowotny). Dla tego zagadnienia powołana będzie osoba grupa wpływu, zorganizowane zostaną osobne warsztaty kreatywne, przedstawiciele grupy wpływu

włączani będą do warsztatów strategicznych i komunikacji roboczej na etapie wypracowywania założeń poszczególnych przedsięwzięć.

d) sposób ukierunkowania prac nad LSR na cyfryzację – zagadnienie to stanowić będzie jeden z aspektów analizy potrzeb rozwojowych w poszczególnych obszarach strategicznych; proces projektowania celów, przedsięwzięć i rezultatów obejmie m.in. działania uwzględniające potrzeby związane z cyfryzacją w odniesieniu przede wszystkim do głównych obszarów strategicznych, tj. turystyki aktywnej, obszaru społecznego, zielonego i zdrowia.

e) sposób ukierunkowania prac nad LSR na partnerstwo w realizacji LSR – zagadnienie to stanowi jedną z podstaw wyodrębnienia wstępnych obszarów strategicznych LSR – na etapie ich identyfikacji jednym z istotnych kryteriów wyboru będzie wysoki potencjał współpracy wielu podmiotów w danym obszarze. Analiza ta zostanie pogłębiona podczas warsztatów kreatywnych – zidentyfikowane wyzwania w poszczególnych, ww. obszarach strategicznych zostaną ocenione pod kątem szans powodzenia współpracy wielostronnej, co da podstawę do weryfikacji czy są spełnione wstępne warunki współpracy i umożliwi wybór takich działań, dla których szanse na współpracę są największe i eliminowania tych, które nie mają spełnionych podstawowych warunków. Dalsze prace nad LSR przełożą się na takie określenie przedsięwzięć oraz sprecyzowanie warunków wyboru i oceny projektów, które stymulować będą współpracę różnych grup podmiotów.

Warsztaty strategiczne zostaną uzupełnione o spotkania robocze z wybranymi grupami osób spośród społeczności lokalnej, które okażą się istotne dla zgłębienia poszczególnych aspektów planowanych przedsięwzięć (np. z rolnikami albo z władzami gmin - do zidentyfikowania po wypracowaniu celów LSR).

IV. Konsultacje społeczne – cz. I

Konsultacje społeczne będą prowadzone głównie w formie spotkań bezpośrednich dla mieszkańców poszczególnych gmin, ale też w formie formularza konsultacyjnego i przez kontakt e mail. Przewiduje się organizację minimum 1 spotkania w każdej gminie (tj. 13 spotkań). Spotkania poprzedzi akcja informacyjna dotycząca nowego okresu programowania i zachęcająca do udziału w procesie konsultacji. Spotkania konsultacyjne obejmować będą:

- część informacyjną, dotyczącą założeń nowego okresu programowania oraz
- część konsultacyjną w której skład będzie wchodzić:

- a) analiza
- b) wskazaniu wymiernych celów rozwojowych
- c) końcowe wyniki

Wnioski z konsultacji społecznych stanowić będą podstawę dyskusji na warsztatach strategicznych w grupie liderów o zmianach w wypracowanych celach i przedsięwzięciach oraz zakładanych rezultatach (patrz pkt V.).

V. Wypracowanie założeń programowych

Wypracowanie założeń odbywać się będzie podczas warsztatów strategicznych, których celem będzie:

- uwzględnienie uwag z konsultacji społecznych,
- praca nad wstępnymi warunkami brzegowymi planowanych działań - w tym poszczególnych typów operacji w ramach LSR w ramach każdego funduszu, projektów własnych, proj. współpracy, działań w ramach animacji,
- wypracowanie alokacji budżetu,
- wypracowanie harmonogramu wdrażania LSR, określeniu kamieni milowych,
- określenie sposobu wyboru i oceny projektów oraz ustanawiania kryteriów wyboru,
- ustalenie zasad monitoringu, ewaluacji i aktualizacji LSR.

VI. Konsultacje społeczne – cz. II.

Wszelkie sugestie zgłaszane podczas spotkań bezpośrednio (patrz pkt IV.) oraz te, które będą zbierane w formie elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego i e maila, po wypracowaniu założeń programowych będą podlegały analizie możliwości i zasadności ich uwzględnienia w LSR przez grupę liderów – z analizy tej powstanie raport z konsultacji.

VII. Przyjęcie LSR do realizacji

LSR zostanie uchwalona podczas Zebrania Delegatów LGD PDS.

Harmonogram prac nad LSR

I. Diagnoza – czerwiec-sierpień 2022

II. Analiza SWOT – lipiec-wrzesień 2022

III. Projektowanie wizji, celów strategicznych, przedsięwzięć, rezultatów – wrzesień 2022

IV. Konsultacje społeczne – cz. I – sierpień-listopad 2022

V. Wypracowanie założeń programowych - październik-listopad 2022

VI. Konsultacje społeczne – cz. II - listopad 2022

VII. Przyjęcie LSR do realizacji - grudzień 2022